

# Test de estrategias de respuesta al riesgo

CIV 901 · Marca la mejor estrategia en cada caso · Las respuestas están al final · Elaboración propia, no es un examen oficial

**Instrucciones.** Lee cada caso y marca **una sola** opción con ☐. Las opciones son siempre las mismas: **A Evitar** (eliminar la causa), **B Transferir** (pasar la consecuencia a otro), **C Mitigar** (reducir probabilidad o impacto), **D Aceptar** (tolerarlo, con o sin reserva) y **E Escalar** (llevarlo a quien tiene la autoridad). Tiempo sugerido: 20 minutos. Al final, revisa y cuenta tus aciertos.

## Parte 1 — Amenazas (20 casos)

**1.** Contrato de 24 meses de un edificio público. El acero y los combustibles pueden subir bastante y ninguna de las partes controla el mercado. El contrato permite incluir una fórmula polinómica de reajuste de precios.

☐ **A** Evitar   ☐ **B** Transferir   ☐ **C** Mitigar   ☐ **D** Aceptar   ☐ **E** Escalar

**2.** Se proyecta un sótano de 3 niveles en un terreno con napa freática a 2.5 m. La función de estacionamiento puede resolverse en superficie sin perder nada esencial del proyecto.

☐ **A** Evitar   ☐ **B** Transferir   ☐ **C** Mitigar   ☐ **D** Aceptar   ☐ **E** Escalar

**3.** En un tramo corto de carretera, una lluvia fuera de rango tiene ~10 % de probabilidad y, si ocurre, costaría unos S/ 0.05 MM y 3 días. Prevenirla exigiría un drenaje adicional de S/ 0.4 MM.

☐ **A** Evitar   ☐ **B** Transferir   ☐ **C** Mitigar   ☐ **D** Aceptar   ☐ **E** Escalar

**4.** Los vecinos podrían bloquear los accesos por el ruido y el tránsito de camiones. La obra no puede eliminarse y el conflicto no se le puede «pasar» a nadie. Se plantean reuniones mensuales y un gestor social.

☐ **A** Evitar   ☐ **B** Transferir   ☐ **C** Mitigar   ☐ **D** Aceptar   ☐ **E** Escalar

**5.** Se aprueba una norma nacional que cambia los requisitos de permisos ambientales de todos los proyectos del sector. El equipo del proyecto no puede modificar la norma ni decidir la política.

☐ **A** Evitar   ☐ **B** Transferir   ☐ **C** Mitigar   ☐ **D** Aceptar   ☐ **E** Escalar

**6.** Los ductos de ventilación podrían chocar con las vigas porque las diseñan equipos distintos. Se implementa un registro de interfaces y coordinación BIM antes de construir.

☐ **A** Evitar   ☐ **B** Transferir   ☐ **C** Mitigar   ☐ **D** Aceptar   ☐ **E** Escalar

**7.** Un accidente en obra podría dañar a terceros (peatones, vecinos) y generar indemnizaciones altas. Existe una póliza de responsabilidad civil disponible.

☐ **A** Evitar   ☐ **B** Transferir   ☐ **C** Mitigar   ☐ **D** Aceptar   ☐ **E** Escalar

**8.** Un componente no esencial (un cerco perimetral) exige un predio en litigio judicial que puede tardar años. El componente puede excluirse del contrato sin afectar la función del colegio.

☐ **A** Evitar   ☐ **B** Transferir   ☐ **C** Mitigar   ☐ **D** Aceptar   ☐ **E** Escalar

**9.** El Gobierno Regional anuncia un posible recorte del presupuesto del proyecto el próximo año. El jefe de proyecto no tiene autoridad sobre el presupuesto.

☐ **A** Evitar ☐ **B** Transferir ☐ **C** Mitigar ☐ **D** Aceptar ☐ **E** Escalar

**10.** Pequeñas variaciones en el precio de insumos menores (clavos, alambre) que en conjunto no pasan de S/ 0.03 MM en una obra de S/ 100 MM. Gestionarlas una por una costaría más que el daño.

☐ **A** Evitar ☐ **B** Transferir ☐ **C** Mitigar ☐ **D** Aceptar ☐ **E** Escalar

**11.** El trazo previsto de una carretera atraviesa un terreno comunal con oposición total. Existe un trazo alternativo de costo similar que no lo toca.

☐ **A** Evitar ☐ **B** Transferir ☐ **C** Mitigar ☐ **D** Aceptar ☐ **E** Escalar

**12.** El estudio de suelos cubre solo parte del terreno de un hospital. Si el riesgo se transfiere al contratista, este cotizará el peor caso y la Entidad pagará un sobreprecio aunque el riesgo no ocurra. Se encarga un estudio geotécnico complementario antes de licitar.

☐ **A** Evitar ☐ **B** Transferir ☐ **C** Mitigar ☐ **D** Aceptar ☐ **E** Escalar

**13.** Si el contratista abandona la obra, la Entidad perdería el avance y tendría que contratar a otro. Se exige una carta fianza de fiel cumplimiento.

☐ **A** Evitar ☐ **B** Transferir ☐ **C** Mitigar ☐ **D** Aceptar ☐ **E** Escalar

**14.** Es posible un paro local de un día que detenga la obra. Costo estimado: S/ 0.02 MM. Evitarlo exigiría seguridad permanente que cuesta más. Se deja una pequeña reserva de contingencia.

☐ **A** Evitar ☐ **B** Transferir ☐ **C** Mitigar ☐ **D** Aceptar ☐ **E** Escalar

**15.** El gerente de un proyecto descubre que otra obra del mismo programa, a cargo de otra Entidad, ocupará la misma vía de acceso en las mismas fechas. Su equipo no puede resolverlo.

☐ **A** Evitar ☐ **B** Transferir ☐ **C** Mitigar ☐ **D** Aceptar ☐ **E** Escalar

**16.** Actualizar el diseño podría exigir actualizar permisos sectoriales y retrasar el inicio de obra. Se inicia la gestión de permisos en paralelo con el diseño.

☐ **A** Evitar ☐ **B** Transferir ☐ **C** Mitigar ☐ **D** Aceptar ☐ **E** Escalar

**17.** El método previsto monta una torre grúa que gira sobre una línea de alta tensión (riesgo de electrocución). Se puede cambiar a una grúa móvil ubicada fuera del radio de la línea.

☐ **A** Evitar ☐ **B** Transferir ☐ **C** Mitigar ☐ **D** Aceptar ☐ **E** Escalar

**18.** Un riesgo identificado costaría S/ 10 MM si ocurre, pero el project manager solo puede autorizar hasta S/ 3 MM de contingencia.

☐ **A** Evitar ☐ **B** Transferir ☐ **C** Mitigar ☐ **D** Aceptar ☐ **E** Escalar

**19.** El equipo biomédico importado puede dañarse o perderse durante el transporte marítimo. Se contrata un seguro de transporte de carga.

☐ **A** Evitar ☐ **B** Transferir ☐ **C** Mitigar ☐ **D** Aceptar ☐ **E** Escalar

**20.** Solo el 1 % de los materiales es importado. Una variación del tipo de cambio afectaría unos S/ 0.03 MM y cubrirla con instrumentos financieros sería más caro.

☐ **A** Evitar   ☐ **B** Transferir   ☐ **C** Mitigar   ☐ **D** Aceptar   ☐ **E** Escalar

## Parte 2 — Oportunidades (4 casos, bonus)

Las opciones para oportunidades son otras: **A Explotar**, **B Mejorar**, **C Compartir**, **D Aceptar**, **E Escalar**.

**B1.** Una constructora local y una extranjera forman un consorcio para presentar una oferta conjunta en una licitación de D&C, y se reparten el beneficio.

☐ **A** Explotar   ☐ **B** Mejorar   ☐ **C** Compartir   ☐ **D** Aceptar   ☐ **E** Escalar

**B2.** Podría bajar el precio del cemento por la competencia entre proveedores. Nadie puede influir en eso, así que no se hace nada especial y se aprovecha si ocurre.

☐ **A** Explotar   ☐ **B** Mejorar   ☐ **C** Compartir   ☐ **D** Aceptar   ☐ **E** Escalar

**B3.** Un proveedor ofrece acero con 8 % de descuento si se compra de inmediato. Se firma la compra hoy para asegurar el ahorro.

☐ **A** Explotar   ☐ **B** Mejorar   ☐ **C** Compartir   ☐ **D** Aceptar   ☐ **E** Escalar

**B4.** Existe la posibilidad de terminar antes del plazo si el clima ayuda. Se refuerza con más cuadrillas y turnos para aumentar la probabilidad de ganar tiempo.

☐ **A** Explotar   ☐ **B** Mejorar   ☐ **C** Compartir   ☐ **D** Aceptar   ☐ **E** Escalar

## Respuestas y explicaciones

### Clave rápida

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| B | A | D | C | E | C | B | A | E | D  | A  | C  | B  | D  | E  | C  | A  | E  | B  | D  |

| B1 | B2 | B3 | B4 |
|----|----|----|----|
| C  | D  | A  | B  |

### Explicación de cada caso

| # | Correcta            | Por qué es la mejor                                                                                                                                                 | Por qué no la vecina                                                                                                                                  |
|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>B Transferir</b> | Nadie controla el mercado, pero la fórmula reparte la variación según un índice: se transfiere (parte de) la consecuencia económica.                                | No es Mitigar: nada de lo que haga el equipo baja el precio del acero. No es Aceptar: el sobre costo es probable y de monto relevante.                |
| 2 | <b>A Evitar</b>     | Al eliminar el sótano se elimina la causa del riesgo (excavación bajo la napa). Cambiar el alcance para que el riesgo ya no exista es Evitar.                       | No es Mitigar: mitigar sería dejar el sótano y reducir el daño (por ejemplo, con drenaje). Aquí hay una salida que quita el riesgo por completo.      |
| 3 | <b>D Aceptar</b>    | Probabilidad e impacto bajos, y reducirlo costaría ocho veces más que el daño probable. Se acepta; lo normal es dejar una pequeña contingencia (aceptación activa). | No es Mitigar: el drenaje (S/ 0.4 MM) cuesta más que el daño (S/ 0.05 MM). No es Escalar: está dentro de la autoridad del equipo.                     |
| 4 | <b>C Mitigar</b>    | Las reuniones y el gestor social reducen la probabilidad y el impacto del conflicto, sin eliminarlo. Eso es Mitigar.                                                | No es Transferir: la relación con la comunidad no se compra con un seguro. No es Evitar: no se puede cancelar la obra.                                |
| 5 | <b>E Escalar</b>    | El riesgo está fuera del control y de la autoridad del equipo. Se lleva a quien puede actuar (alta dirección, ministerio).                                          | No es Aceptar: puede detener el proyecto y no es pequeño. No es Mitigar: el equipo no tiene palanca sobre la norma.                                   |
| 6 | <b>C Mitigar</b>    | No se elimina el hecho de que haya varias disciplinas, pero el registro y el BIM bajan la probabilidad de choques. Eso es Mitigar.                                  | No es Evitar: las disciplinas siguen existiendo. No es Transferir: la coordinación no se delega a un tercero ajeno.                                   |
| 7 | <b>B Transferir</b> | La póliza pasa la consecuencia económica a la aseguradora. Los seguros son el ejemplo clásico de Transferir.                                                        | No es Mitigar: los controles de seguridad reducen el accidente, pero aquí la acción descrita es el seguro. No es Aceptar: el monto potencial es alto. |
| 8 | <b>A Evitar</b>     | Excluir el componente cambia el alcance y elimina el riesgo. Evitar significa que la causa deja de existir.                                                         | No es Aceptar: tolerar un litigio de años afectaría el cierre del contrato. No es Escalar: el equipo sí puede decidir el alcance.                     |
| 9 | <b>E Escalar</b>    | La decisión presupuestal escapa al equipo. Se escala al sponsor o a la alta dirección, que son quienes pueden defender el presupuesto.                              | No es Mitigar ni Evitar: el jefe de proyecto no controla la causa. No es Aceptar: un recorte puede paralizar la obra.                                 |

|    |                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <b>D Aceptar</b>    | El impacto es insignificante y gestionarlo cuesta más. Se acepta y se absorbe dentro del presupuesto.                | No es Transferir: una fórmula de reajuste para insumos menores no vale su costo administrativo.                                          |
| 11 | <b>A Evitar</b>     | Cambiar el trazo elimina la causa del conflicto. Hay una salida que quita el riesgo por completo: Evitar.            | No es Mitigar: negociar con una comunidad en oposición total no garantiza nada, y hay una alternativa limpia.                            |
| 12 | <b>C Mitigar</b>    | El estudio reduce la incertidumbre del suelo (baja la probabilidad de sorpresas) sin eliminar el riesgo. Es Mitigar. | No es Transferir: pasarlo infla el precio sin reducir la incertidumbre (idea clave de la S04). Este es el riesgo «que no se transfiere». |
| 13 | <b>B Transferir</b> | La fianza traslada la consecuencia económica del incumplimiento a un garante. Fianzas y seguros son Transferir.      | No es Mitigar: la fianza no reduce la probabilidad de abandono; compensa si ocurre.                                                      |
| 14 | <b>D Aceptar</b>    | Se tolera el riesgo y se deja una reserva, es decir, aceptación activa. El costo de reducirlo supera el daño.        | No es Mitigar: la seguridad permanente costaría más que el paro. No es Escalar: está dentro de la autoridad del equipo.                  |
| 15 | <b>E Escalar</b>    | El conflicto está fuera de su equipo y exige coordinar a nivel de programa. Se escala al director del programa.      | No es Mitigar: sus acciones no cubren el uso de la vía por otra Entidad. No es Aceptar: bloquea el acceso.                               |
| 16 | <b>C Mitigar</b>    | Hacer los trámites en paralelo reduce el impacto en el cronograma, aunque el riesgo sigue existiendo. Es Mitigar.    | No es Evitar: los permisos siguen siendo necesarios. No es Transferir: los trámites ante entidades públicas no se delegan en un seguro.  |
| 17 | <b>A Evitar</b>     | El cambio de método elimina la exposición al peligro. La causa del riesgo desaparece: Evitar.                        | No es Mitigar: mitigar sería seguir con la torre grúa y añadir protecciones. Aquí hay una forma de que el riesgo no exista.              |
| 18 | <b>E Escalar</b>    | El monto excede su autoridad. Se escala al sponsor, que es quien autoriza reservas mayores (reserva de gestión).     | No es Aceptar: S/ 10 MM no es un riesgo menor. No es Mitigar: el problema no es cómo reducirlo, sino quién puede autorizar el gasto.     |
| 19 | <b>B Transferir</b> | El seguro pasa la pérdida económica a la aseguradora. Es Transferir.                                                 | No es Mitigar: un mejor embalaje reduciría el daño, pero la acción del caso es el seguro.                                                |
| 20 | <b>D Aceptar</b>    | Impacto mínimo y cobertura más cara que el daño: se acepta.                                                          | No es Transferir: cubrirlo con instrumentos financieros costaría más que el riesgo.                                                      |

| #  | Correcta           | Por qué                                                                                                        |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1 | <b>C Compartir</b> | Compartir: se une a un socio para aprovechar la oportunidad y repartir el beneficio (alianzas, consorcio, JV). |
| B2 | <b>D Aceptar</b>   | Aceptar: se toma la oportunidad si llega, sin invertir en provocarla.                                          |
| B3 | <b>A Explotar</b>  | Explotar: se actúa para que la oportunidad ocurra con seguridad.                                               |
| B4 | <b>B Mejorar</b>   | Mejorar: se aumenta la probabilidad o el impacto de una oportunidad que ya existe.                             |

## Cómo saber cuánto aprendiste

1. Cuenta tus aciertos de la Parte 1: \_\_\_\_ / 20.

| Aciertos    | Lectura                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18-20       | Dominas las estrategias. Repasa solo los casos que fallaste.                                                                                                                           |
| 14-17       | Vas bien. Revisa la columna «Por qué no la vecina» de los casos fallados.                                                                                                              |
| 10-13       | Repasa la tabla de las 5 estrategias y las 5 preguntas rápidas (¿puedo eliminarlo?, ¿alguien lo gestiona mejor?, ¿puedo reducirlo?, ¿conviene tolerarlo?, ¿está fuera de mi control?). |
| menos de 10 | Relee la explicación de cada estrategia y vuelve a hacer el test en un día.                                                                                                            |

2. Anota tus aciertos por estrategia para ver cuál confundes más (4 casos cada una):

| Estrategia        | Casos         | Mis aciertos | Si fallas 2 o más...                                                                                                     |
|-------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evitar</b>     | 2, 8, 11, 17  | ___ / 4      | Confundes Evitar con Mitigar: Evitar elimina la causa; Mitigar la deja y reduce el daño.                                 |
| <b>Transferir</b> | 1, 7, 13, 19  | ___ / 4      | Confundes Transferir con Mitigar: Transferir pasa la consecuencia (seguro, fianza, reajuste); no reduce la probabilidad. |
| <b>Mitigar</b>    | 4, 6, 12, 16  | ___ / 4      | Confundes Mitigar con Aceptar o Transferir: Mitigar es hacer algo que reduce el riesgo sin eliminarlo.                   |
| <b>Aceptar</b>    | 3, 10, 14, 20 | ___ / 4      | Aceptas poco o demasiado: Aceptar es cuando el daño es pequeño o reducirlo cuesta más.                                   |
| <b>Escalar</b>    | 5, 9, 15, 18  | ___ / 4      | Escalar es cuando excede tu autoridad o control, no cuando el riesgo es grande en general.                               |

3. Parte 2 (oportunidades): \_\_\_ / 4. Si fallas, relee la tabla de estrategias para oportunidades.

**Ojo con el caso «pasar a D&C».** Cambiar un ET deficiente por un contrato de diseño y construcción puede leerse como Evitar (se elimina el diseño en manos de la Entidad) o como Transferir (el riesgo de diseño pasa al contratista). La guía lo marca como Evitar. Por eso no puse ese caso en el test. En el examen, elige una y justifícala con una frase.

**Nota:** la plantilla de tu Excel (Tabla A) trae 4 tipos de respuesta para amenazas (sin Escalar). Escalar viene del material de PMI-CP de la guía. Si tu examen usa 4, ignora la letra E.